



## ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

### П Р И К А З

03 марта 2021г.  
г. Орёл

№ 239

Об утверждении регионального плана-графика реализации проекта по организации методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся

На основании письма Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный институт оценки качества образования» от 18 января 2021года № 02-21/3 «О начале реализации проекта адресной методической помощи 500+», в целях создания условий для получения качественного общего образования в общеобразовательных организациях с низкими результатами обучения на территории Орловской области, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый региональный план-график реализации проекта по организации методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся (далее – План-график).

2. Бюджетному учреждению Орловской области дополнительного профессионального образования «Институт развития образования», бюджетному учреждению Орловской области «Региональный центр оценки образования», бюджетному учреждению Орловской области для детей, нуждающихся в психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Орловский региональный центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» обеспечить выполнение перечня мероприятий Плана-графика согласно установленным срокам.

3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, обеспечить выполнение мероприятий в соответствии с прилагаемым Планом-графиком.

4. Управлению общего образования Департамента образования Орловской области:

4.1. Обеспечить контроль за выполнением мероприятий Плана-графика согласно установленным срокам;

4.2. Довести настоящий приказ до руководителей бюджетного учреждения Орловской области дополнительного профессионального образования «Институт развития образования», бюджетного учреждения Орловской области «Региональный центр оценки качества образования», бюджетного учреждения Орловской области для детей, нуждающихся в психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Орловский региональный центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи», органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника управления общего образования Департамента образования Орловской области Патову Т. К.

Исполняющий обязанности  
руководителя Департамента образования  
Орловской области



В. В. Агибалов

Приложение  
к приказу Департамента образования  
Орловской области  
от «03» марта 2021 г.

### РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК

реализации проекта по организации методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Показатель реализации
1	Изучение нормативного и методического сопровождения Проекта	январь 2021 года	Департамент образования Орловской области (далее – Департамент), бюджетное учреждение Орловской области дополнительного профессионального образования «Институт развития образования» (далее – ОИРО), Бюджетное учреждение Орловской области «Региональный центр оценки образования» (далее – ОРЦОКО)	Изучено нормативное и методическое сопровождение Проекта
2	Нормативное правовое сопровождение Проекта	по мере реализации	Департамент	Разработаны и утверждены нормативные акты об утверждении: региональных координаторов; муниципальных

				координаторов; школ-участниц проекта; кураторов школ; регионального плана- графика реализации проекта
3	Совещание с руководителями органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования по вопросу реализации Проекта	январь 2021 года	Департамент	Проведено совещание с руководителями органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования по вопросу реализации Проекта
4	Отбор школ для участия в проекте из представленной на федеральном уровне выборки, в соответствии с алгоритмом отбора школ Проекта 500+, с использованием региональной контекстной информации, собранной в результате идентификации ШНОР, ежегодных мониторингов, независимых оценочных процедур 2020 года	январь 2021 года	Департамент, ОРЦОКО	Отобраны школы для участия в проекте из представленной на федеральном уровне выборки, в соответствии с алгоритмом отбора школ Проекта 500+
5	Разработка/внесение изменений и дополнений в муниципальные программы (дорожные карты) по поддержке школ, имеющих низкие результаты	Февраль-март 2021 года	Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования (далее – МОУО)	Разработаны/внесены изменения и дополнения в муниципальные программы (дорожные карты) по поддержке школ, имеющих низкие результаты и размещены в сети Интернет
6	Организация участия школ-участниц проекта в опросе, проводимом на федеральном уровне	Февраль 2021 года	ОРЦОКО, МОУО	100% школ приняли участие в опросе
7	Анализ муниципальных программ поддержки школ, имеющих низкие результаты обучения	Март-апрель 2021 года	ОРЦОКО, ОИРО	Проанализированы муниципальные

				программы поддержки школ, имеющих низкие результаты обучения, даны рекомендации
8	Отбор кандидатов в кураторы школ	Январь 2021 года	Департамент, МОУО, ОИРО	Отобраны кандидаты в кураторы школ
9	Организация участия кандидатов в кураторы школ в анкетировании	Февраль 2021 года	ОИРО	100% кандидатов в кураторы школ приняли участие в анкетировании
10	Проведение установочного вебинара для школ-участниц Проекта и кураторов	Февраль 2021 года	ОИРО	Доля школ-участниц Проекта и кураторов, принявших участие в установочный вебинаре
11	Организация участия в федеральных вебинарах (ФИОКО):		Департамент, ОИРО	
11.1	вебинар для кураторов школ	26 февраля 2021 года		100% кураторов школ приняли участие
11.2	научно-методические вебинары	10 марта – 2 апреля 2021 года		100% кураторов школ, школ-участниц Проекта приняли участие
11.3	вебинары по методическим запросам школ	15.05.2021 года		Организовано участие школ
13	Проведение региональных методических вебинаров/семинаров	В течение года	ОИРО	Доля школ-участниц Проекта и кураторов, принявших участие в региональных методических вебинарах/семинарах
14	Проведение курсов повышения квалификации для учителей-предметников школ, показывающих низкие результаты обучения	в течение учебного года по графику курсовых мероприятий	ОИРО	Доля ОО-участниц Проекта, учителя которых прошли курсовую подготовку
15	Разработка методических рекомендаций:			

15.1	методические рекомендации «Об организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья по адаптированным основным образовательным программам»	Апрель 2021 года	ОИРО, бюджетное учреждение Орловской области для детей, нуждающихся в психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Орловский региональный центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» (далее – ППМС-Центр)	Разработаны методические рекомендации, направлены в ОО, размещены в сети Интернет
15.2	методические рекомендации «Об организации образовательной деятельности детей с ОВЗ в ходе реализации рабочих программ учебных предметов»	Апрель 2021 года	ОИРО, ППМС-Центр	Разработаны методические рекомендации, направлены в ОО, размещены в сети Интернет
15.3	методические рекомендации по системе подготовки обучающихся к ГИА	Август-сентябрь 2021 года	ОИРО	Разработаны методические рекомендации, направлены в ОО, размещены в сети Интернет
15.4	методические рекомендации по системе подготовки к ГИА обучающихся с ограниченными возможностями здоровья	В течение года	ППМС-Центр	Разработаны методические рекомендации, направлены в ОО, размещены в сети Интернет
15.5	методические рекомендации «Психолого-педагогическое сопровождение детей, испытывающих трудности в обучении, развитии, воспитании в образовательной	В течение года	ППМС-Центр	Разработаны методические рекомендации, направлены в ОО,

	организации»			размещены в сети Интернет
15.6	методические рекомендации «Организация профилактической работы с детьми и подростками с деструктивным поведением» (для педагогов и родителей)	В течение года	ППМС-Центр	Разработаны методические рекомендации, направлены в ОО, размещены в сети Интернет
16	Мониторинг реализации регионального плана-графика (1 этап)	До 30 мая 2021 года	ОИРО, ОРЦОКО	Проведен мониторинг, справка
17	Проведение тематических совещаний, вебинаров по вопросам соблюдения законодательства в сфере образования, подготовка и размещение обзоров допущенных нарушений законодательства в сфере образования	В течение года	Управление контроля и надзора в сфере образования Департамента	Проведены тематические совещания, вебинары по вопросам соблюдения законодательства в сфере образования, подготовлены и размещены обзоры допущенных нарушений законодательства в сфере образования
18	Мониторинг по выявлению динамики образовательных результатов в школах с низкими результатами обучения и/или школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях	Ноябрь-декабрь 2021 года	ОРЦОКО	Проведен мониторинг, результаты направлены в Департамент, ИРО, МОУО, ОО
19	Привлечение тьюторов для реализации Проекта 500+	В течение года	ОИРО	Привлечены тьюторы для реализации регионального плана-графика Проекта 500+
20	Трансляция педагогических практик образовательных организаций со стабильно высокими результатами ГИА	в течение года	ОИРО, МОУО	Проведены образовательные события по трансляции педагогических практик

				образовательных организаций со стабильно высокими результатами ГИА
21	Проведение тематических заседаний региональных учебно-методических объединений по общему образованию Орловской области (далее – РУМО) по обеспечению методического сопровождения школ с низкими результатами обучения	в течение года	ОИРО	Проведены тематические заседания РУМО Орловской области по обеспечению методического сопровождения школ с низкими результатами обучения
22	Анализ экспертизы документов, представленных федеральным координатором	ноябрь 2021 года	Департамент, ОРЦОКО, ОИРО	Документы проанализированы, справка
23	Размещение информации о ходе реализации Проекта 500+ на Образовательном портале Орловской области, на сайте ОИРО	январь-декабрь 2021 года	ОРЦОКО, ОИРО	Информация размещена
24	Подготовка и выпуск сборника материалов «Управление процессом разработки и реализации программ по переходу в эффективный режим развития образовательных организаций»	ноябрь-декабрь 2021 года	ОИРО	Сборник подготовлен и размещен на Образовательном портале Орловской области, на сайте ОИРО, направлен в МОУО
25	Мониторинг реализации регионального плана-графика (2 этап)	До 1 ноября 2021 года	ОИРО, ОРЦОКО	Проведен мониторинг, справка
26	Проведение регионального семинара/вебинара по результатам реализации проекта (подведение итогов проекта, обсуждение планов на 2022 год)	декабрь 2021 года	Департамент, ОРЦОКО, ОИРО, ПИМС-центр, МОУО	Материалы размещены на Образовательном портале Орловской области, на сайте ОИРО