



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОАРХАНГЕЛЬСКОГО РАЙОНА

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 декабря 2020 года № 563

г.Малоархангельск

Об утверждении комплекса мероприятий (дорожная карта) по внедрению модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Малоархангельском районе

В целях реализации мероприятий регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», утвержденного протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 14 декабря 2018 года № 16, на основании приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 3 сентября 2019 года № 467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить комплекс мероприятий (дорожная карта) по внедрению модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Малоархангельском районе (приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности

Главы Малоархангельского района *А. В. Кусков* А.В.Кусков

Приложение  
к постановлению администрации  
Малоархангельского района  
от 29.12.2020 №563

№	Наименование мероприятия	Сроки	Уровень	Описание планируемого результата	Форма отчетности
1	Наполнение Навигатора данными об учреждениях	05.12.2020	Муниципальный	Заполнены данные не менее чем о 95% учреждений дополнительного образования, культуры, спорта, дошкольных и общеобразовательных учреждений, СПО и ВПО, частных учреждениях, имеющих лицензию.	
2	Наполнение Навигатора данными о программах дополнительного образования	05.12.2020	Муниципальный	Заполнены данные не менее чем о 90% дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых на территории субъекта РФ.	
3	Наполнение Навигатора данными о детях и заявках на программы дополнительного образования	20.12.2020	Муниципальный	В Навигаторе зарегистрированы не менее 80% от контингента детей в возрасте от 5 до 18 лет. Регистрация проводится в массовом порядке через школы с одновременной выдачей сертификатов учета или сертификатов финансирования.	
4	Создание муниципальных рабочих групп по внедрению и реализации Целевой модели	20.12.2020	Муниципальный	Утверждены составы и регламенты муниципальных межведомственных рабочих	Принятый нормативно-правовой акт (НПА)

№	Наименование мероприятия	Сроки	Уровень	Описание планируемого результата	Форма отчетности
	<p>ДОД (в том числе внедрению ПФ ДОД)</p> <p>Создание муниципальных опорных центров (МОЦ)</p>	25.01.2021		<p>групп, назначены ответственные за внедрение персонализированного финансирования.</p> <p>Утверждено положение о МОЦ</p>	
5	<p>Расчет параметров персонализированного финансирования:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– определение номинала, числа и категорий сертификатов;</li> <li>– определение параметров для расчета нормативных затрат (нормативной стоимости) на реализацию дополнительных общеразвивающих программ на человеко-час;</li> <li>– формирование сходимости модели ПФ ДОД;</li> <li>– расчет разделения муниципального задания.</li> </ul>	28.02.2021	Муниципальный	Подготовленные расчеты	Таблицы в формате Excel подготовленными расчетами
6	Подготовка служебной записки о необходимости перераспределения бюджетных средств	10.03.2021	Муниципальный	Направление служебной записки в финансовый орган	Служебная записка, направленная в финансовый орган
7	<p>Внесение изменений в решение о местном бюджете для закрепления:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– финансового обеспечения мероприятия</li> </ul>	20.03.2021	Муниципальный	Принятые изменения в решение о бюджете	Решение представительного органа местного

№	Наименование мероприятия	Сроки	Уровень	Описание планируемого результата	Форма отчетности
	<p>по ПФ ДОД;</p> <p>– полномочий начальника финансового органа муниципального образования по внесению изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в решение о бюджете (при необходимости внесение изменений в положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании).</p>				<p>самоуправления о внесении изменений в решение о бюджете</p>
8	<p>Проведение 1 этапа информационной кампании о введении ПФ ДОД</p>	01.03.2021	<p>Региональный и муниципальный</p>	<p>Интервью (в региональных и федеральных СМИ) представителя высшего органа исполнительной власти субъекта РФ.</p> <p>Пресс-конференция о введении Целевой модели, включая ПФ ДОД.</p> <p>Размещение краткой информацией о введении ПФ ДОД и баннеров Навигатора ДОД на сайтах учреждений, ОМСУ, РОИВ.</p>	<p>Отчет о проведенной информационной кампании</p>
9	<p>Принятие нормативно-правового акта ОМСУ с приложением Правил ПФ ДОД</p>	01.03.2021	Муниципальный	Принятый НПА	Принятый НПА

№	Наименование мероприятия	Сроки	Уровень	Описание планируемого результата	Форма отчетности
10	Принятие нормативно-правового акта уполномоченного органа об утверждении программы персонализированного финансирования	01.04.2021	Муниципальный	Принятый НПА	Принятый НПА
11	Принятие нормативно-правовым актом уполномоченного органа основных параметров для расчета нормативных затрат (нормативной стоимости)	01.04.2021	Муниципальный	Принятый НПА	Принятый НПА
12	Принятие нормативно-правового акта ОМСУ о внесении изменений в муниципальные программы развития для закрепления мероприятия по ПФ ДОД	15.04.2021	Муниципальный	Принятый НПА	Принятый НПА
13	Проведение 2 этапа информационной кампании о введении ПФ ДОД	01.05.2021	Региональный и муниципальный	<p>Распространение печатных материалов (листовок, буклетов) через учреждения ДО, общеобразовательные школы и дошкольные учреждения, в том числе через родительские собрания.</p> <p>Ответы на вопросы для СМИ.</p> <p>Реклама ПФ ДОД на региональном и муниципальном теле- и радиоканалах.</p> <p>Размещение подробной информации о введении ПФ ДОД на сайтах учреждений,</p>	Отчет о проведенной информационной кампании

№	Наименование мероприятия	Сроки	Уровень	Описание планируемого результата	Форма отчетности
14	Внесение изменений в локальные акты муниципальных поставщиков образовательных услуг	30.04.2021	Муниципальный	Внесенные изменения в локальные акты, утверждение ответственных за операции с сертификатами	Измененные локальные акты на примере одной из образовательных организаций
15	Выбор уполномоченной организации	30.04.2021	Муниципальный	Муниципальное бюджетное (автономное) учреждение выбрано в качестве уполномоченной организации	Принятый НПА о предоставлении субсидии уполномоченной организации на обеспечение внедрения системы ПФ
16	Заключение соглашения между уполномоченным органом и уполномоченной организацией о предоставлении субсидии на обеспечение затрат, связанных с реализацией Проекта по обеспечению системы персонализированного финансирования дополнительного образования детей	15.05.2021	Муниципальный	Заключенное соглашение	Заключенное соглашение
17	Заключение уполномоченной организацией договоров о возмещении затрат, связанных с оказанием	31.05.2021	Муниципальный	Подписаны договора со всеми поставщиками услуг, включенными в реестр	Подписанные договора

№	Наименование мероприятия	Сроки	Уровень	Описание планируемого результата	Форма отчетности
	образовательных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в рамках системы персонализированного финансирования дополнительного образования детей с поставщиками образовательных услуг				
18	Внесение изменений в муниципальные задания и соглашения о финансовом обеспечении выполнения муниципального задания с целью выделения средств на ПФ ДОД	31.05.2021	Муниципальный	Скорректированы задания и соглашения о финансовом обеспечении выполнения муниципального задания	Отчет о выполнении мероприятия
19	Проведение 3 этапа информационной кампании о введении ПФ ДОД	15.09.2021	Муниципальный	Проведение родительских собраний в школах, организация массовой выдачи сертификатов. Обучающие видеоролики о регистрации в Навигаторе и порядке получения сертификатов. Размещение пошаговых инструкций на сайтах образовательных учреждений и группах в социальных сетях, распространение печатных версий через образовательные	Отчет о проведенной информационной кампании

№	Наименование мероприятия	Сроки	Уровень	Описание планируемого результата	Форма отчетности
20	Перераспределение неиспользованных предусмотренных на сертификатов	15.12.2021	Муниципальный	Внесены изменения в бюджетную роспись, муниципальную программу развития, заключены соглашения с образовательными организациями о предоставлении субсидии на иные цели.	
				учреждения.	